

नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोष
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.व.: २०७२/७३
२. बजेट उप शिर्षक नं.: ३१२१०१-३/४
३. मन्त्रालय : कृषि विकास मन्त्रालय
४. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम: राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोष
५. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम: सुरेशबाबु तिवारी, सदस्य सांचव
६. यस अवधिको (वार्षिक) बजेट (रु): ७०९१५०००।००
(क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार : ७०९१५०००।००
(२) संस्था :
(३) जनसहभागिता :
(ख) वैदेशिक (१) ऋण :
(२) अनुदान :
७ आयोजना शुरू भएको मिति २०५८/५९
८ आयोजना पूरा हुने मिति (सालवसाली)

७. यस अवधि (हाल सम्म) सम्मको निकास रू.
यस अवधि (हाल सम्म) सम्मको खर्च रू.
यस असोज महिनाको निकास रू.
यस असोज महिनाको खर्च रू.
(क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार: रू.
(२) संस्था :
(३) जनसहभागिता :
(ख) वैदेशिक (१) ऋण रू.:
(२) अनुदान रू.:
८. चौमासिक/वर्षिक लक्ष्यको तुलनामा खर्च प्रतिशत:
९. शुरू देखि यस अवधि सम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा):
१०. वितेको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा):

(तल उल्लेखित बजेट रकम रू. हजारमा)

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सन्त बस आ.व. को प्रगति		आयोजनाको कुल लक्ष्य हाल सन्त		ईतिहास
			परिमाणु	भार	बजेट	परिमाणु	भार	बजेट	मासिक	मासिक	परिमाणु	भार	सन्त बस	मासिक प्रगति	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
क/ पूंजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू															
१	फर्निचर खरिद (रिभल्विङ्ग चेरर)	संख्या	३	०.१४	९०										
२	ल्यापटप खरिद	संख्या	१	०.१०	६०	१	०.१०	६०	१	०.१०	१	०.१०			
३	सोलार सिस्टम खरिद	संख्या	१	०.६४	४००	१	०.६४	४००							
४	भ्याकुम क्लिनर खरिद	संख्या	१	०.०४	२५	१	०.०४	२५	१	०.०४	१	०.०४			
५	डेस्कटप कम्प्युटर खरिद	संख्या	१	०.०८	५०	१	०.०८	५०	१	०.०८	१	०.०८			
६	Duplex Printer खरिद	संख्या	१	०.०४	२५	१	०.०४	२५	१	०.०४	१	०.०४			
१	पूंजीगत खर्च कार्यक्रमको मन्दा}			१.०४	६५०.००		०.९०	५६०.००		०.२६		०.२६			
ख/ चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू															
१	कोषको आर्थिक अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकन	पटक	४०	१.२८	८००	१५	०.३२	२००	५	०.११	५	०.११			
२	दोश्रो वर्षका २० लाख क्याटेगोरीका आयोजनाहरूलाई सशर्त शोधभर्ना दिने	संख्या	२८	२७.४९	१७९३६	९	९.०६	५६५०	९	९.०६	९	९.०६			
३	तेश्रो वर्षका ३० लाख क्याटेगोरीका आयोजनाहरूलाई सशर्त शोधभर्ना दिने	संख्या	३	१.२०	७५०	१	०.४०	२५०	१	०.४०	१	०.४०			
४	तेश्रो वर्षका २० लाख क्याटेगोरीका आयोजनाहरूलाई सशर्त शोधभर्ना दिने	संख्या	७	२.८१	१७५०	३	१.०६	६६०	३	१.०६	३	१.०६			

क्र. सं.)	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			प्रथम त्रैमासिक लक्ष्य			प्रथम त्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेद्यक अवधि सन्तुल्य वस		आयोजनाको मूल लक्ष्य		कैथिन्यत
			परिमाणु	भार	वर्ष	परिमाणु	भार	वर्ष	मासिक	मासिक	परिमाणु	भार	संगणक	मासिक प्रगति	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
५	पहिलो वर्षका ३० लाख क्याटेगोरीका आयोजनाहरूलाई सशर्त शोधभर्ना दिने	संख्या	२०	२२.४६	१४०००	८	९.६२	६०००	८	९.६२	८	९.६२			
६	दोश्रो वर्षका ३० लाख क्याटेगोरीका आयोजनाहरूलाई सशर्त शोधभर्ना दिने	संख्या	७	४.७७	२९७५	३	१.९२	१२००	३	१.९२	३	१.९२			
७	कृषि विज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि सोधकार्य	जना	४०	६.४२	४०००	१५	२.४१	१५००	१५	२.४१	१५	२.४१			
८	पहिलो वर्षका २० लाख क्याटेगोरीका आयोजनाहरूलाई सशर्त शोधभर्ना दिने-२२	संख्या	२२	२२.९४	१४३००	८	८.८२	५५००	८	८.८२	८	८.८२			
९	कोषबाट संचालित आयोजनाहरूको समीक्षा	पटक	२	०.१६	१००										
१०	वार्षिक पुस्तिका प्रकाशन	संख्या	२००	०.१६	१००	२००	०.१६	१००	२००	०.१६	२००	०.१६			
११	बाह्रौं आव्हानमा सम्झौता भएका आयोजनाहरूको संयोजकहरूलाई अभिमुखिकरण	पटक	१	०.०८	५०										
१२	पूर्ण प्रस्ताव समीक्षा	पटक	१	४.८१	३०००										
१३	प्रोजेक्ट कम्पाइलेशन प्रकाशन	संख्या	२००	०.१६	१००										
१४	कोषको कार्यसंचालन निर्देशिका प्रकाशन	संख्या	१०००	०.३७	२३२	१०००	०.३७	२३२	१०००	०.३७	१०००	०.३७			
१५	बाह्रौं आव्हानका प्रस्तावहरूको स्थलगत प्रमाणिकरण	पटक	१	०.८०	५००										
१६	आयोजना अवधारणापत्र समीक्षा	पटक	१	१.९२	१२००	१	१.९२	१२००							
१७	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पहिचान तथा निर्धारण	पटक	१	०.०८	५०										
१८	शोधकार्य सम्पन्न प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण	पटक	३	०.२४	१५०	१	०.०८	५०							
१९	आयोजना अवधारणापत्र आव्हान	पटक	१	०.०८	५०										
२०	प्रविधि अवलोकन तथा विश्लेषण (संयुक्त)	पटक	१	०.२४	१५०	१	०.२४	१५०							
२१	कोषको कार्यविधि प्रकाशन	संख्या	१०००	०.४८	३००	१०००	०.४८	३००	१०००	०.४८	१०००	०.४८			
२	चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा			९८.९६	६१६९३		३६.८८	२२९९२		३४.४२		३४.४२			
ग	कार्यक्रम खर्चतर्फको जम्मा			१००.००	६२३४३		३७.७८	२३५४२		३४.६८		३४.६८			
घ	कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक खर्च				८५७२			३३२३							
ङ	कूल जम्मा खर्च				७०९१५			२६८७५							

पूँजीगत खर्चतर्फको भारित प्रगति प्रतिशत
चालु खर्च तर्फको भारित प्रगति प्रतिशत
एक मुष्ठ भारित प्रगति प्रतिशत

२८.५७
९३.३३
९१.७९

प्रगति नपूग क्रियाकलापहरू तथा प्रगति नपुगनाका कारणहरू

क्र. सं.	सम्पन्न हुन नसकेका क्रियाकलापहरू	इकाई	लक्ष्य	प्रगति	भारित लक्ष्य	भारित प्रगति	प्रगति नपुगनाको कारण
पूँजीगत खर्चतर्फ							
१	सोलर सिस्टम खरिद	संख्या	१	०	०.६४	०.००	सोलर सिस्टम जडानको लागि हाल प्राविधिक विश्लेषण, लागत ईस्टिमेट तयारी आदि कार्य भईरहेको हुँदा जडान गर्न नसकिएको (आगामी चौमासिकमा जडान गरिने)
चालु खर्चतर्फ							
१	कोषको आर्थिक अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मुल्यांकन	पटक	१५	५	०.३२	०.११	यातायात अभाव एवं देशको असहज परिस्थितिले गर्दा लक्ष्य अनुसार अनुगमन गर्न नसकिएको
२	आयोजना अवधारणा पत्र समीक्षा	पटक	१	०	१.९२	०.००	बन्द लगाएत देशको असहज परिस्थितिको कारणले गर्दा आयोजना अवधारणा पत्र बुझाउने अन्तिम म्याद थप गर्नु पर्नाको कारणले प्रथम चौमासिक अवधिमा समीक्षा गर्न नसकिएको
३	सोधकार्य सम्पन्न प्रतिवेदन प्रस्तुती		१	०	०.०८	०.००	सोधकार्यको लागि अनुदान प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको सोधकार्य सम्पन्न नभईसकेकोले प्रस्तुती हुन नसकेको
४	प्रविधि अवलोकन तथा विश्लेषण	पटक	१	०	०.२४	०.००	यातायात अभाव एवं देशको असहज परिस्थितिले गर्दा अवलोकन भ्रमण गर्न नसकिएको

कृषि विकास मन्त्रालय
राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोष
सिंहदरबारप्लाजा काठमाण्डौ

१ आ.व. २०७२/७३

२. वित्तिय प्रगति (प्रथम चौमासिक)

क्र. सं.	बजेट उप-शिर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक विनियोजन रु. हजारमा			चौमासिक कार्यक्रम बजेट रु. हजारमा			चौमासिक विनियोजित बजेट रु. हजारमा			प्रथम चौमासिक अवधिको (कार्तिकसम्मको) खर्च रु. हजारमा			चौमासिक विनियोजनको तुलनामा वित्तिय प्रगति प्रतिशत
			चालु	पूँजिगत	जम्मा	चालु	पूँजिगत	जम्मा	चालु	पूँजिगत	जम्मा	चालु	पूँजिगत	जम्मा	
१	३१२१०१-३	राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास	७०२६५	६५०	७०९१५	२३२०२	५६०	२३७६२	२६९९९	५६०	२७५५९	२९२४०.१८	२२६.११	२९४६६.२९	१०६.९२

नोट: कोषको कार्य प्रकृति अनुसार संचालनमा आएका आयोजनाहरूलाई आयोजनाको चौमासिक अनुसार बजेट भुक्तानी गरिने भएकोले विनियोजन भन्दा खर्च केही बढी देखिएको ।